
Heimat- und Verschönerungsverein Marienhagen/Pergenroth e.V.

Projektplan

Planung Blumenecke Halstenbacher/Kämperweg
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100 Planung und Vorbereitung 01.11.2012 22.02.2013 Sandra Voß Vorstand

101 Infoveranstaltung Pergenroth 22.02.2013 M

200 Platz freiräumen (Steine/Findlinge) 28.02.2013 02.03.2013 Lars Altmann Helfer aus Dorf Baustelle

201 Infoschild erstellen 02.03.2013 Lars Altmann Helfer aus Dorf Vereinshaus

202 Ausbaggern der Baustelle 04.03.2013 28.03.2013 Stadt Wiehl Vorstand Baustelle

203 Frostschutz einbringen 04.03.2013 28.03.2013 Stadt Wiehl Helfer aus Dorf Baustelle

204 Mutterboden einbringen 04.03.2013 28.03.2013 Stadt Wiehl Helfer aus Dorf Baustelle

205 Vorbereitungen abschließen 28.03.2013 M

300 Infoschild aufstellen 13.04.2013 Lars Altmann Helfer aus Dorf Baustelle

301 Mutterboden abziehen 20.04.2013 Sandra Voß Helfer aus Dorf Baustelle

302 Abspannen der Folie 20.04.2013 Sandra Voß Marion Altmann Baustelle

303 Trockenmauer erstellen, Platz vorbereiten 20.04.2013 Lars Altmann Helfer aus Dorf Baustelle

304 Plfanzen einbringen 27.04.2013 Sandra Voß Gärtner Baustelle

305 Rindenmulch einbringen 27.04.2013 Sandra Voß Helfer aus Dorf Baustelle

306 Einweihung ??? M
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